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Fase

20
Avaliar se o pedido 

procede

Não Procede
ou Inviável

30
Analisar documentos 

diversos do 
empreendimento

Procede

Docs
Aprovados

60
Elaborar Termo de 
Referência de 

projeto

Contratar
projeto

50
Preparar projeto da 

obra para ser 
executado 

internamente

Executar projeto
internamente

80
Checar documentos 

pertinentes e executar CQ

90
Analisar processo 
para entregar de 
projeto, licitar ou 
solicitar parecer da 

Procuradoria

Necessita
parecer

Procurador

120
Corrigir ou informar 

solicitação

130
Licitar e contratar

150
Gerenciar entrega do projeto – 

Contratado / Recebido

Projeto

Autorizada
a licitação

140
Realizar reunião de 

Kick‐Off 

Obra

160
Gerenciar, fazer 

medição  e fiscalizar 
execução da Obra

170
Entregar em 

definitivo a obra

Ajuste ou
dúvida
projeto

Projeto
inviável

Projeto recebido
pronto terceiros

Docs da solicitação
 acompanhados do
 check list da CGPE

Check list
 preenchido 
pela CGPE

Formulário
Padrão do
Processo
‐ 010

10
Autuar docs 
recebidos do 

cliente

Despacho
Obra 

Inviável

Docs adicionais
cliente

Despacho
Autorização 
Serviço

Termo de
referência

Planilha orçamentária
e cronograma

Despacho de
Autorização da 

Licitação

Parecer(es) 
Da

Procuradoria

 
Informações

Complementares 
Despacho de
execução

Despacho
DG

Memorando 
a Reitoria

100
Solicitar parecer 

Procurador

110
Encaminhar parecer 

do Procurador

Entrega de projeto
 exclusivamente

40
Realizar Análise 
complementar

Necessita
Análise complementar

70
Executar o projeto da obra 

internamente

Check list
TR

Check list
Projeto

Solicitação de cliente
recebida

Pedido 
devolvido

Informação do cliente
recebida

1

Parecer da Procuradoria
recebido

1

Obra
 Entregue

2

2

Projeto
 Entregue


